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Konferencja promująca Projekt „WROTA STATYSTYKI”



Okres realizacji projektu: 
od 01.12.2019 r. do 30.11.2022 r./28.02.2023 r./31.12.2023 r.

Wartość całkowita projektu - 28 651 402,44 zł brutto. 

Kwota kwalifikowalna – 28 651 402,44 zł (podatek VAT jest w całości 
kwalifikowalny) i w całości podlega dofinansowaniu, z czego:

• 84,63% w kwocie 24 247 681,88 zł stanowią środki UE (EFRR),

• 15,37% w kwocie 4 403 720,56 zł stanowi współfinansowanie krajowe 
ze środków budżetowych z części 58 Główny Urząd Statystyczny.

Okres realizacji projektu i jego wartość



Struktura organizacyjna projektu 

Komitet Sterujący
7 osób

Zespół ds. 
zbierania danych

74 osoby

Zespół ds. 
przetwarzania 

i analizy danych
44 osoby

Zespół ds. 
udostępniania

100 osób

Zespół ds. 
metainformacji

159 osób

Zespół ds. 
integracji 

produktów
108 osób

Zespół ds. 
bezpieczeństwa

19 osób

Kierownik Projektu
Biuro Projektu

175 osób



Struktura organizacyjna Biura Projektu

Lider Biura 
Projektu

Podzespół ds. 
zamówień 

publicznych
7 osób

Podzespół ds. 
obsługi 

finansowej 
Projektu 

w zakresie 
zadań 

dysponenta 
głównego
37 osób

Podzespół ds. 
obsługi 

finansowej 
Projektu w 

zakresie zadań 
dysponenta 
III stopnia 

(Centrali GUS)
16 osób

Podzespół ds. 
kadrowych

25 osób

Podzespół ds. 
promocji
35 osób

Podzespół ds. 
obsługi 
prawnej
3 osoby

Podzespół ds. 
obsługi 
szkoleń
3 osoby

Podzespół ds. 
obsługi 

administracyjnej 
i organizacyjnej 

Projektu
48 osób

Biuro Projektu
175 osób



• Weryfikacja i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych.

• Rozliczanie finansowe projektu.

• Obsługa księgowa, kadrowa i prawna.

• Planowanie i realizacja promocji projektu.

• Przygotowanie i realizacja szkoleń.

• Obsługa administracyjna i organizacyjna projektu.

Zadania Biura Projektu 



Porozumienie i aneksy 
27.01.2020 r. podpisano Porozumienie pomiędzy Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa a Głównym Urzędem Statystycznym.
Aneks 

nr
Data podpisania 

aneksu Zmiany wprowadzone aneksem

1 30.11.2020 Przedłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2023 r.

2 05.05.2021 Zmiana w zakresie realizacji systemu akceleracji ruchu w sieci WAN.

3
4

23.06.2021
27.12.2021 Zainicjowane przez CPPC, dotyczące rozliczania projektu.

5 27.02.2023 Przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2023 r.

6 10.08.2023 Zmiana sposobu realizacji Portalu Informacyjnego 2.0., 
zmniejszenie wartości projektu oraz zwiększenie limitu kosztów 
pośrednich w projekcie.

7 12.2023 Zmniejszenie wartości projektu.



Plan naprawczy został opracowany z uwagi na opóźnienia w realizacji Portalu 
Informacyjnego (PI) 2.0. - niedotrzymanie terminów realizacji przez 
Wykonawcę pomimo podpisania 2 aneksów wydłużających termin realizacji 
umowy. 
Konieczne było odstąpienie od umowy i zmiana sposobu realizacji zadania. 
Plan naprawczy zakładał wydłużenie terminu realizacji projektu
do 31.12.2023 r. oraz przesunięcie działań promocyjnych. 

Na realizację planu składały się następujące zadania:
• opracowanie i wdrożenie systemu CMS,
• wdrożenie PI 2.0.,
• przeprowadzenie szkoleń z PI 2.0.,
• przeprowadzenie działań promocyjnych.

Plan naprawczy - aneks nr 5



Jednostki, z którymi współpracowało Biuro Projektu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centralny Ośrodek Informatyki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



Podstawowe fakty o projekcie

274 pracowników GUS
154 pracowników CIS
158 pracowników US

Eksperci JSSP

ponad 28 mln złWydatki

ponad 7 tys. godzin wsparcia w pracach zarządczych
ponad 36 tys. godzin wsparcia informatycznego

Liczba godzin 
wsparcia 

zewnętrznego  

12 podmiotów wyłonionych w ramach postępowań przetargowychWykonawcy



Podstawowe fakty o projekcie – szkolenia zewnętrzne

Liczba przeprowadzonych szkoleń

szkoleń z zarządzania

szkoleń informatycznych

Liczba przeszkolonych osób 375

w ramach szkoleń 
z zarządzania

w ramach szkoleń 
informatycznych

154

221

34

11

23



Podstawowe fakty o projekcie – szkolenia wewnętrzne

Liczba przeprowadzonych szkoleń11

szkoleń w pilotażu

szkolenia z PI 2.0.

Liczba przeszkolonych osób 538

w ramach szkoleń 
z pilotażu

w ramach szkoleń  
z PI 2.0. 239

2998

3



Podstawowe fakty o projekcie - wydatki

2 338

7 996

9 376
8 942
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Podstawowe fakty o projekcie

posiedzeń Komitetu Sterującego

przeprowadzonych postępowań

17

12

wniosków o uruchomienie rezerwy celowej14

raportów z postępu rzeczowo-finansowego17

wniosków o płatność21

wniosków o zmianę w planie wydatków budżetowych35



1. Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej 
związanych z realizacją projektu WROTA STATYSTYKI.

2. Świadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej,
w ramach zadania Usługi wsparcia ds. IT.

3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jssp podległych 
Prezesowi GUS.

4. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania 
CMS opartego na open source Drupal.

Podstawowe fakty o projekcie -
przeprowadzone postępowania



5. Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji 
Projektu WROTA STATYSTYKI.

6. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej 
promocji projektu WROTA STATYSTYKI oraz produktów wytworzonych
w ramach projektu.

7. Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt  
WROTA STATYSTYKI.

Podstawowe fakty o projekcie -
przeprowadzone postępowania – cd.



8. Rozbudowa Platformy udostępniania wynikowych informacji  
statystycznych i innych zasobów informacyjnych.

9. Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów 
administracyjnych.

10. Modernizacja systemu Serwis Desk. 

11. Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic   
danych i informacji.

12. Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN.

Podstawowe fakty o projekcie -
przeprowadzone postępowania – cd.



1. Usprawnienie procesów produkcji statystycznej.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych zespołu.

3. Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem dużym 
interdyscyplinarnym zespołem.

4. Wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z wieloma zespołami 
złożonymi z pracowników różnych jssp. 

5. Zbudowane relacje pomiędzy biznesem a informatykami.

6. Przejście od tradycyjnych metod zarządzania (PRINCE2) do metodyk 
zwinnych (AGILE).

Korzyści dla organizacji wynikające z realizacji 
projektu.



Agnieszka Nowakowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów 
Główny Urząd Statystyczny
a.nowakowska@stat.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Więcej informacji: stat.gov.pl/wrota-statystyki


